

График вывода в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования распределительной сети на июнь 2018 г. по ООО "Электрические сети"

№ п/п	РЭС	Объект (КЛ, ВЛ, ПС)	Наименование оборудования	Вид ремонта	Характер работ (в т.ч. на функционально связанном оборудовании)	Месячный план	
						Вывод	Ввод
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-5 Ф-4 ПС "Иштуган"	Пл	Тех. присоединение д/сада "Солнышко" ул.Комсомольская д.19 с опоры № 36	04.06.18г. 09-00	04.06.18г. 12-00
2	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-9 Ф-4 ПС "Иштуган"	Пл	Перетяжка проводов в пролётах опор №2-2/12 и №19-25	04.06.18г. 11-00	04.06.18г. 18-00
3	Аскарковский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-41010 Ф-22-06"	Пл	Обрезка веток	03.06.18г. 16-00	03.06.18г. 18-00
4	Нуримановский	ВЛ-10кВ	ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-Красный Ключ	Пл	Демонтаж старых опор от оп. №32	04.06.18г. 11-00	04.06.18г. 13-00
5	Нуримановский	КТП-5234	ВЛ-10кВ Ф-11 ПС-Красный Ключ	Пл	ТО оборудования 10/0,4 кВ	04.06.18г. 14-00	04.06.18г. 17-00
6	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ КТПН-25 Ф-18 ПС "Иштуган"	Пл	ТО оборудования 10/0,4 кВ	05.06.18г. 09-00	05.06.18г. 14-00
7	Аскарковский	МТП А455	ф.23-01 Восточный-1	Пл	ТО оборудования 10/0,4 кВ	05.06.18г. 09-00	05.06.18г. 17-00
8	Аскарковский	МТП А456	ф.23-01 Восточный-1	Пл	ТО оборудования 10/0,4 кВ	05.06.18г. 09-00	05.06.18г. 17-00
9	Аскарковский	МТП А457	ф.23-01 Восточный-1	Пл	ТО оборудования 10/0,4 кВ	05.06.18г. 09-00	05.06.18г. 17-00
10	Юмагузинский	КТПН-29	КТПН-29 ф-4 ПС Иштуган	Пл	Тех.обслуживание КТПН-29 ф-4 ПС Иштуган	06.06.18г. 09-00	06.06.18г. 14-00
11	Юмагузинский	КТПН-30	КТПН-30 ф-12 ПС Иштуган	Пл	Тех.обслуживание КТПН-30 ф-12 ПС Иштуган	06.06.18г. 14-00	06.06.18г. 18-00
12	Юмагузинский	ЗТП-8	ЗТП-8 ф-12 ПС Иштуган	Пл	Тех.обслуживание ЗТП-8 ф-12 ПС Иштуган	07.06.18г. 14-00	07.06.18г. 18-00
13	Юмагузинский	КТП-13	КТП-13 ф-4 ПС Иштуган	Пл	Тех.обслуживание КТП-13 ф-4 ПС Иштуган	08.06.18г. 09-00	08.06.18г. 14-00
14	Юмагузинский	ЗТП-7	ЗТП-7 ф-12 ПС Иштуган	Пл	Тех.обслуживание ЗТП-7 ф-12 ПС Иштуган	09.06.18г. 09-00	09.06.18г. 15-00
15	Уфимский	КЛ-10кВ	КЛ-10кВ Ф-13 ПС-Стерля	Пл	замена соединительных муфт, ВВ испытание	06.06.18г. 11-30	06.06.18г. 22-00
16	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТПН-9	Пл	Замена вязки фазного провода на оп.3	07.06.18г. 10-00	07.06.18г. 14-00
17	Аскарковский	КТП	КТП А-458 Ф 23-01	Пл	ТО, подтяжка контактов, доливка масла	08.06.18г. 10-00	08.06.18г. 17-00
18	Аскарковский	КТП	КТП А-459 Ф 23-01	Пл	ТО, подтяжка контактов, доливка масла	08.06.18г. 09-10	08.06.18г. 17-00
19	Аскарковский	КТПН	КТПН А-421 Ф 23-00	Пл	Ремонт главного рубильника 0,4кВ	13.06.18г. 10-00	17.06.18г. 13-00
20	Аскарковский	КТПН	КТПН А-144 Ф 23-00	Пл	ТО, подтяжка контактов, чистка изоляции, доливка масла	13.06.18г. 10-00	17.06.18г. 17-00
21	Аскарковский	КТП	КТП А-204 Ф 22-16	Пл	ТО, подтяжка контактов, чистка изоляции, доливка масла	13.06.18г. 10-00	17.06.18г. 17-00
22	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-1	Пл	Технологическое присоединение нежилого здания Саидбатталова ул Комсомольская, д8А с опоры №-8 Л-1 от ЗТП-1 ф-4 ПС Иштуган	14.06.18г. 14-00	14.06.18г. 17-00
23	Уфимский	КЛ-6кВ	КЛ-6кВ ТП-7302 яч.№5	Пл	Монтаж концевой муфты, ВВ испытание	18.06.18г. 10-00	18.06.18г. 18-00
24	Аскарковский	МТП	МТП А-460 Ф 23-00	Пл	ТО, подтяжка контактов, чистка изоляции, доливка масла	18.06.18г. 09-00	18.06.18г. 17-00
25	Аскарковский	МТП	МТП А-462 Ф 23-00	Пл	ТО, подтяжка контактов, чистка изоляции, доливка масла	18.06.18г. 09-00	18.06.18г. 17-00
26	Аскарковский	КТПН	КТПН А-4102 Ф 23-00	Пл	ТО, подтяжка контактов, чистка изоляции, доливка масла	19.06.18г. 09-00	19.06.18г. 14-00
27	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11 Ф-4 ПС "Иштуган"	Пл	Технологическое присоединение Гарипова по ул Салавата, д14	19.06.18г. 09-00	19.06.18г. 15-00
28	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-7 Ф-12 ПС "Иштуган"	Пл	Перенос опоры №8	19.06.18г. 14-00	19.06.18г. 18-00
29	Аскарковский	ВЛ-10кВ	Ф 22-11 Л.6931 от 1Р	Пл	Замена дефектных опор	20.06.18г. 10-00	20.06.18г. 17-00
30	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-5 от МТП-104 Ф-12 ПС "Иштуган"	Пл	Технологическое присоединение земельного участка Алтынбаева А.А. ул Филипова, д 12 с опоры №4/4	20.06.18г. 14-00	20.06.18г. 18-00
31	Аскарковский	ВЛ-10кВ	Ф 22-11 Л.6931 от 1Р	Пл	Перетяжка провода ВЛ-10кВ ф 22-11 л-6931	21.06.18г. 14-00	21.06.18г. 18-00
32	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-17 Ф-4 ПС "Иштуган"	Пл	Технологическое присоединение земельного участка Ишмуратова Р.М. ул Комсомольская, д 28А с опоры №2/3	22.06.18г. 14-00	22.06.18г. 18-00
33	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-4 от МТП-104 Ф-12 ПС "Иштуган"	Пл	Технологическое присоединение земельного участка Ишимгуловой Г.У. ул Октябрьская, д 88 с опоры №2	22.06.18г. 14-00	22.06.18г. 18-00
34	Аскарковский	ВЛ-10кВ	Ф 22-06 Л.4103	Пл	Установка разъединителя 1Р на оп №40 ВЛ-10кВ ф.22-06 л.4103	27.06.18г. 17-00	27.06.18г. 21-00

35	Аскарковский	ВЛ-10кВ	Ф 23-04 Л.4102	Пл	Установка разъединителя 1Р на оп №4 ВЛ-10кВ ф.23-04 л.4102	28.06.18г. 13-00	28.06.18г. 18-00
36	Аскарковский	МТП-А461	МТП А-461 Ф 23-00	Пл	ТО, подтяжка контактов, чистка изоляции, доливка масла	26.06.18г. 13-00	26.06.18г. 17-00
37	Аскарковский	МТП-А4103	МТП-А4103 Ф-23-00	Пл	ТО, подтяжка контактов, чистка изоляции, доливка масла	26.06.18г. 13-00	26.06.18г. 17-00
38	Нуримановский	ВЛ-10кВ	ВЛ-10кВ Ф-10 ПС- Красный Ключ	Пл	Включение вновь построенного КТП- 5236	28.06.18г. 11-00	28.06.18г. 14-00
39	Аскарковский	МТП-А419	МТП А-461 Ф 23-00	Пл	ТО, подтяжка контактов, чистка изоляции, доливка масла	27.06.18г. 09-00	26.06.18г. 13-00
40	Аскарковский	МТП-А468	МТП А-461 Ф 23-00	Пл	ТО, подтяжка контактов, чистка изоляции, доливка масла	27.06.18г. 13-00	27.06.18г. 17-00